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一、用户注册

浙里建工程造价改革的用户体系分为两类，企业用户与

法人用户，用户登录浙江省工程建设数字化管理系统（项目

级）地址：https://www.zhelibuild.com，点击注册按钮进行注

册。

（一）企业账户注册

企业账号一般由五方责任主体企业的法人代表进行登

陆注册，企业用户进入到系统登录页面之后，点击注册新用

户，输入企业法人手机号进行注册。政务网登录成功后网页

自动跳转到系统页面，点击认证成功即可认证成功企业账号。

（二）个人用户注册

个人用户登录和企业账号登录流程基本上相同。个人账

号一般由施工许可证上五方责任主体负责人的手机号进行

登陆注册。进入到系统登录页面之后，点击注册新用户，输

入施工许可证上五方责任主体负责人手机号进行注册；点击
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个人认证按钮，进入到浙江政务服务网，需要输入个人

的浙江政务服务网的账号和密码来进行登录；登录成功之后

网站自动跳转到系统页面，会出现一个弹窗，点击“认证成

功”按钮，若出现成功提示，则代表当前用户认证成功，成

功之后就会进入到系统界面。若出现认证失败，则需要重新

进行认证操作。

（三）注意事项

1. 如果想要在同一台设备上注册多个个人账号，则每

次注册前需要先到“浙江省政务服务网”，退出登录，否则

会直接登录已登录浙江省政务服务网的账号，或者提示认证

失败。

2. 若五方责任主体或者项目负责人用户登录系统认证

后没有出现相关项目，请咨询 QQ 群（手册底部）；其他参

建单位登录后没有相关项目，请联系建设单位进行添加；若

其它参建人员登录系统后没有相关项目，请联系本单位项目

负责人进行添加。

二、基本信息维护

（一）项目信息管理

1．选择项目进入应用

选择我的项目，输入查询条件，点击搜索按钮可搜索出
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本账号下符合条件的项目，点击重置按钮则清空搜索条件。

点击项目名称，即可进入对应的项目。

2．核对与完善项目信息

进入到项目之后首先出现的就是项目的基本信息，在项目

的基本信息上面有两个蓝色链接和一个蓝色按钮，分别是完善

或修改项目信息和补录工地视频信息链接，预览视频按钮。若

核对项目信息时发现与实际情况有偏差，需要建设单位和施工

单位才能够进行修改填写，在页面的最下方有提交按钮可以提

交。

3．核对完善参建单位信息

对于项目中涉及到专业分包、设备检测、设备安拆、设

备维保、质量检测、基坑设计、基坑监测的角色，项目上的

建设单位可就实际情况进行添加参建单位信息，添加完参建

单位信息之后，参建单位才可以进行同步项目信息进行具体

操作。
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具体添加步骤如下：

(1) 点击参建单位管理 ，拉取到项目后双击进入。

(2) 在左侧模块列表中点击“参建信息管理”。

(3) 打开“参建单位管理”，点击【添加】按钮，可添加

其他参建单位。

4．核对完善参建人员管理

用户可点击【参建单位管理】——【人员管理】——【添

加人员安排】进行参建人员信息的维护。需要注意的是（企业

账号与五方主体负责账号有权限添加人员）人员需要在浙江省

建筑市场监管公共服务平台进行人员入库，若 30 天内未入库，

则无法使用本系统，且施工单位的安全员需要先入库之后才能

添加，其他人员可先添加后，再入库，没有入库的人员可以在

“临时人员管理”中查看。
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三、系统操作

（一）协同办公

1．待办事项

根据当前项目权限由当前单位或者其他单位提交过来

需要进行处理的相关文件信息，都会出现在我的待办中进行

查看。主要为处置事项审核、审核驳回后的二次提交等事项。

2．已办事项

点击【已办事项】页面，出现“变更单”“签证单”“资

金管理单”“竣工结算单”四类单据。打开单据“详情”，

跳转到【过程管理】或【结算管理】进行详情查看。
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3．通知公告

点击通知消息，可查看监管部门消息和项目部消息。

（二）造价信息

根据当前项目实际情况，由建设单位录入投资立项估算、

初步设计概算、施工图预算、招投标信息和中标合同信息。

操作步骤如下（见下图箭头指示）：
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1．工程项目估算

确认工程项目投资信息，对工程项目单体信息进行增减

修改，录入完成后提交。

2．初步设计概算

录入工程项目基本信息，上传施工图纸信息，完成后提

交。
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3．施工图预算

确认工程项目基本信息，上传施工图纸信息，导入工程

量清单表，完成后提交。

4．项目招投标信息

录入工程项目投资信息，新增工程项目标段体信息，导

入工程量清单表，完成后提交。
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5．中标合同信息

选择工程项目中标信息，选择工程项目合同信息，导入

工程量清单表，完成后提交。
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6．操作注意事项：

a. 下拉框可通过输入关键字检索、选择；

b. 标注“*”为必填项；

c．工程量清单模式为 xml 文档。

d. 同理可操作详情、修改、删除；

值得注意的是，工程量清单目前仅供支持省标文件的导

入，若是造价改革项目和 EPC/PPP 项目，导入时可能报错，

请及时与我们进行联系。

（三）过程管理

过程管理由施工单位发起，录入签证单、变更单和资金

支付信息。施工单位上传线下与各参建单位已协商确认的单

据，在线上进行上传确认。

1．变更单

变更单由施工单位发起，监理单位、咨询单位和建设单

位进行审核，或者由建设单位发起，施工单位进行审核，操
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作步骤如下：

2．资金支付

页面点击“新建”按钮，确认账户信息，输入付款信息，
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上传资料，确认无误后，“确认”完成新建。操作由施工单

位发起，监理单位或者建设单位进行审核。

3．操作注意事项：

a. 下拉框可通过输入关键字检索、选择；

b. 标注“*”为必填项；

c．工程量清单模式为 xml 文档。

d. 同理可操作详情、修改、删除；

值得注意的是，工程量清单目前仅供支持省标文件的导

入，若是造价改革项目和 EPC/PPP 项目，导入时可能报错，

请及时与我们进行联系。

（四） 结算管理

结算目前分为过程结算和竣工结算，施工单位上传线下

与各参建单位已协商确认已完成的竣工单据，在线上进行上
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传确认，单据由监理单位、造价咨询单位和建设单位进行审

核。

1．竣工结算

详情查看：选择结算类型，页面点击“新建”按钮，依

次分部分项工程，选择承包专业，上传资料，完成后点击“下

一步”，“导入工程量清单”信息导入成功后 “提交”完

成新建。
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2．过程结算

详情查看：操作步骤同上。

3．操作注意事项：

a. 下拉框可通过输入关键字检索、选择；

b. 标注“*”为必填项；

c．工程量清单模式为 xml 文档。

d. 同理可操作详情、修改、删除；

值得注意的是，工程量清单目前仅供支持省标文件的导

入，若是造价改革项目和 EPC/PPP 项目，导入时可能报错，

请及时与我们进行联系。

四、后期运维

在使用的过程中若出现使用问题和系统报错问题，请及时

与我们进行联系。技术支持电话：15067104488、15968856345。
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